

Jačanje civilnog društva za podršku održivom socio-ekonomskom razvoju Crne Gore "Empower, Engage, Sustain"

Projekat realiziraju nevladine organizacije Help - Help for Sustainable i Juventas uz podršku Odjeljenja Evropske unije u okviru projekta Evropske pomoći - Podrška organizacijama civilnog društva, u koefinansiranju Ministarstva javne uprave.

PROJEKTI CIKLUS - FACTSHEET

(Dodatni kraći vodič za korisnike grantova)

| Faza implementacije | Aktivnosti | Kratki opis | Trajanje za projekte čije je ukupno trajanje između 8 i 10 mjeseci | Trajanje za projekte čije je ukupno trajanje između 4 i 6 mjeseci | Kontakt podrške iz projektnog tima |
|--|------------|--|---|---|---|
| Prilpeme aktivnosti | 1 | Potpisivanje Ugovora o sprovođenju projekta sa donatorom | Početak projekta | Početak projekta | Nikola Bošković - boskovic@help-montenegro.org / 069349003 Jovana Božović - bozovic@help-montenegro.org / 069232427 |
| | 2 | Formiranje projektnog tima | 15 dana | 15 dana | |
| | 3 | Kick off | 15 dana | 15 dana | Nikola Bošković - boskovic@help-montenegro.org / 069349003 Jovana Božović - bozovic@help-montenegro.org / 069232427 |
| | 4 | Priprema plana nabavki | 20 dana | 20 dana | Jovana Božović - bozovic@help-montenegro.org / 069232427 |
| | 5 | Priprema i definisanje promotivnih aktivnosti | 20 dana | 20 dana | Biljana Jovičević - jovic@help-montenegro.org |
| Ciklus implementacije i finansijsko upravljanje projektom | 1 | Sprovođenje aktivnosti definisanih projektom prema unaprijed definisanom hronološkom redu | 1. - 9. ili 10. mjesec | 1. - 4. ili 6. mjesec | Dragana Krivčević - krivcevic@help-montenegro.org / 069840084 Danijele Armuš - berane.help@gmail.com / 069307719 |
| | 2 | Sprovođenje administrativnih procedura u skladu sa unaprijed definisanim pravilima "Aneks 3 SMJERNICE ZA DOBITNIKE SREDSTAVA" | 1. - 9. ili 10. mjesec | 1. - 4. ili 6. mjesec | Danijele Armuš - berane.help@gmail.com / 069307719 |
| | 3 | Sprovođenje nabavki u skladu sa unaprijed definisanim planom nabavki | 1. - 9. ili 10. mjesec | 1. - 4. ili 6. mjesec | Jovana Božović - bozovic@help-montenegro.org / 069232427 |
| | 4 | Sprovođenje finansijskih procedura "Aneks 3 SMJERNICE ZA DOBITNIKE SREDSTAVA" | 1. - 9. ili 10. mjesec | 1. - 4. ili 6. mjesec | Jovana Božović - bozovic@help-montenegro.org / 069232427 |
| Monitoring aktivnosti - izvještavanje | 1 | Priprema interim izvještaja | U zavisnosti od dinamike potrosnje | U zavisnosti od dinamike potrosnje | Danijele Armuš - berane.help@gmail.com / 069307719 Jovana Božović - bozovic@help-montenegro.org / 069232427 |
| | 2 | Identifikovanje i procjena potencijalnih rizika i neizvjesnosti koji mogu uticati na ciljeve projekta, vremenski okvir i budžet. | Tokom cijelog trajanja projekta | Tokom cijelog trajanja projekta | Dragana Krivčević - krivcevic@help-montenegro.org / 069840084 Danijele Armuš - berane.help@gmail.com / 069307719 |
| Finalno izvještavanje | 1 | Priprema finalnog izvještaja | Posljednji mjesec trajanja projekta za pripremu izvještaja. Rok za predaju izvještaja najkasnije 15 dana po završetku projekta. | Posljednji mjesec trajanja projekta za pripremu izvještaja. Rok za predaju izvještaja najkasnije 15 dana po završetku projekta. | Danijele Armuš - berane.help@gmail.com / 069307719 Jovana Božović - bozovic@help-montenegro.org / 069232427 |